

Szám: 37-26/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 10-én megtartott **rendkívüli nyílt** üléséről

Az ülés helye: Mezőcsát Város Önkormányzat Városháza tanácskozó terme

Jelen vannak: Siposné Horváth Anita polgármester elnöklete alatt

Gazda István

Halász Károly

Kormos Anna

Dr. Siska András

Vaskó Ferenc képviselők

Távol az ülésről: Kápolnai László, dr. Pallay Gergely, Zarándiné Keresztúri Ilona képviselők

Tanácskozási joggal: dr. Jerebák József jegyző

Meghívottként jelen: Karakas Sándorné pénzügyi osztályvezető, Gyöngyösiné dr. Fekete Adrienn igazgatási osztályvezető

Siposné Horváth Anita polgármester köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ívből megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek **Pásztor Tündét** jegyzőkönyv hitelesítőnek **Vaskó Ferenc és Kormos Anna** képviselőket jelölte.

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét **6 igen szavazattal** elfogadta.

Ismertette a napirendi pontot, melyet a Képviselő-testület **6 igen szavazattal** a következő szerint fogadott el:

Napirendi pont:

1. Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyépületének felújítása, korszerűsítése tárgyában elnyert belügyminisztériumi pályázat alapján végzett kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó pótfinanszírozási igény

Első napirendi pont megtárgyalása

Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyépületének felújítása, korszerűsítése tárgyában elnyert belügyminisztériumi pályázat alapján végzett kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó pótfinanszírozási igény

Siposné Horváth Anita polgármester elmondta, a Kft. képviselőivel előző héten folytatott megbeszélés alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a kivitelezési munkák teljes mértékben az idei évben már nem fejezhetők be. A Kft. ügyvezetője által tett nyilatkozat szerint a beruházás 2018. december 31-éig 80%-os mértékben teljesíthető. A pályázat elszámolási határideje 2018. december 31-e, melynek meghosszabbítására nincs lehetőség. A munkák fennmaradó 20%-a, melyet előreláthatóan 2019. évben tud a kivitelező teljesíteni, már nem számolható el a BM által biztosított források alapján. A beruházás teljes elvégzésére csak abban az esetben volna lehetőség, ha a Képviselő-testület a fennmaradó 20%-os rész tekintetében, mely összesen 5.967.534.- Ft, biztosítaná a kivitelezésre váró építőipari munkák ellentételezését. Ehhez kéri a Képviselő-testület támogatását.

Karakas Sándorné pénzügyi osztályvezető jelezte, az 5.967.534.- Ft már a jövő évi költségvetésbe kerül betervezésre.

Siposné Horváth Anita polgármester kérdezte, van-e a napirendhez más hozzászólás, észrevétel?

A Képviselő-testület tagjai nem jelezték hozzászólásukat.

Siposné Horváth Anita polgármester kérdezte, a testületet egyetért-e a határozati javaslatban foglaltakkal? Amennyiben igen, kézfelemeléssel jelezze.

A jelen lévő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta

Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének

176/2018. (XII.10.) határozata

Tárgy: Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyépületének felújítása, korszerűsítése tárgyában elnyert belügyminisztériumi pályázat alapján végzett kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó pótfinanszírozási igény

Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pont megtárgyalását követően arról dönt, hogy a Belügyminisztérium által a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése és felújítása című pályázat alapján végzett építőipari, felújítási munkák teljes, 2019. évben befejeződő elvégzésére, pótlólagosan, a beruházás összértékének 20%-át kitevő 5.967.534.- Ft saját forrást biztosít.

Határidő: 2019. január 31.

Mivel több napirend, hozzászólás nem volt Siposné Horváth Anita polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

kmf.

Siposné Horváth Anita

Siposné Horváth Anita
polgármester

[Signature]

Vaskó Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő



[Signature]
dr. Jerebák József
jegyző

[Signature]

Kormos Anna
jegyzőkönyv hitelesítő

